

Agner og Lisbet

Til: egrhvid@gmail.com
Emne: SV: Etape 2 Viborgvej Projektet er ikke sat i stå

Fra: Klaus Braad <>
Sendt: 28. februar 2023 09:26
Til: egrhvid@gmail.com
Emne: SV: Etape 2 Viborgvej Projektet er ikke sat i stå

Kære Eigil Hvid

Projektet er ikke sat i stå. Etape 2 blev sat i stå ved den første forespørgelse, men da det blev trukket tilbage blev projektet sat i gang igen.

Det er en fejl, at der står at etape 2 er sat i stå, da bilagene er udarbejdet sammen med indstillingen i efteråret 2022, inden beslutningen om at genoptage etape 2.

Byrådet er orienteret med nedenstående skrivelse den 22. februar 2023.

Nederst en tegning der viser hvordan det kommer til at se ud ved Holmstruphøjvej/Eldalen/Viborgvej.

Kære Byråd

Der er desværre en fejl i bilag nr. 3 i sag nr. 5 om Anlægsprogram for trafikal infrastruktur 2023-2026, som skal behandles i dag på byrådsmødet.

Bilag nr. 3 giver en status på større anlægsarbejder med særskilt bevilling.

I bilaget på side 1 øverst under "A.2. MOVE Viborgvej – Øget kapacitet" står der:

Hovedprojektet for etape 4 er afsluttet og etape 3 forventes afsluttet ultimo 2022. Hovedprojektet for etape 1 pågår, mens etape 2 er sat i bero af byrådet grundet afklaring om vejbetjening ved Holmstruphøjvej/Viborgvej. Hele udvidelsen forventes at stå færdig ved udgangen af 2023.

Der burde stå:

Hovedprojektet for strækningen mellem Tilst Vestervej til Anelystvej samt fra Tilst Skolevej til Tilst Vestervej er afsluttet. Mellem Holmstrupvej til Tilst Skolevej arbejdes på diverse afvandingsløsninger og afventes færdig i april 2023. På strækningen mellem Runevej og Sommervej er vi ved at opbygge vejbane og forventer, at det samlede projekt er afsluttet i august/september 2023. Hele udvidelsen forventes at stå færdig ved udgangen af 2023."

Fejlen skyldes, at projektets status ikke var blevet opdateret i forbindelse med materialets udarbejdelse.



Med venlig hilsen

Klaus Braad

Projektleder/Anlægsingeniør

T + 45 89 40 44 00

E klbra@aarhus.dk



TEKNIK OG MILJØ

Vejanlæg
Karen Blixens Boulevard 7,
8220 Brabrand
www.aarhus.dk
anlæg@mtm.aarhus.dk

Aarhus Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Aarhus Kommune er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, og du kan læse mere om kommunens behandling af personoplysninger her: <https://aarhus.dk/databeskyttelse>.

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger i forbindelse med sagsbehandling og forvaltning af offentlige vejarealer i Aarhus Kommune kan læses her: www.aarhus.dk/databeskyttelse/mad.

Fra: egrhvid@gmail.com <egrhvid@gmail.com>

Sendt: 26. februar 2023 19:34

Til: Klaus Braad <klbra@aarhus.dk>

Emne: Etape 2 Viborgvej

Kære Klaus Braad

Det er med stor respekt jeg kan konstatere Viborgvejs etape 2 på Viborgvej er stoppet i overensstemmelse med byråds beslutningen på byrådsmødet den 22. februar 2023 kl.16.00. Der var ingen aktivitet på etape 2 i fredags.

Dagsordenbyrådsmødet den 22. februar 2023:

Bilag nr. 3

A.2 MOVE Viborgvej – øget kapacitet Forbedring af fremkommeligheden på Viborgvej. Viborgvej er en af de største og mest befærdede indfaldsveje, hvor der særligt i myldretiden er for mange biler på for lidt plads. Derfor udvides vejen fra to til fire spor, så vejen har to spor i hver retning. Ledningsreoveringsopgaven er afsluttet. Hovedprojektet for etape 4 er afsluttet og etape 3 forventes afsluttet ultimo 2022. Hovedprojektet for etape 1 pågår, mens etape 2 er sat i bero af byrådet grundet afklaring om vejbetjening ved Holmstruphøjvej/Viborgvej. Hele udvidelsen forventes at stå færdig ved udgangen af 2023.

Jeg skal snart afholde generalforsamling i grundejerforeningen, i den anledning vil jeg gerne have et sæt tegninger over etape 2 på Viborgvej, da jeg dagligt bliver ringet op af grundejerne, der spørger om hvordan komme Viborgvej – Holmstruphøjvej og Eldalen til at se ud fremover.

Det vil være fint at vise tegningerne på PowerPoint til generalforsamlingen. Det vil kunne begrænse de mange henvendelser fra grundejerne og berolige dem ved selvsyn, at se tegningerne over etape 2.

Med venlig hilsen

Formand

Eigil G. R. Hvid

Grundejerforeningen Holmstrup Bakker

Holmstruphøjvej 60
8210 Aarhus V
egrhvid@gmail.com
Mob: 61223161